

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 15.02.2023 г. № 23-1-000520
за отчетный период с 01.02.2023 по 31.07.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1216300052176
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Мастерские дневной занятости
Номер договора о предоставлении гранта	23-1-000520

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Сформированы 2 группы детей и молодых людей ЦГ для занятий в мастерской, не менее 10 человек в каждой, проведена входная оценка навыков.	28.02.2023	28.02.2023	исполнена	
1.2.	Создан цикл из 8 видеороликов для родителей, размещен в открытом доступе в группе ВК.	28.02.2023	28.02.2023	исполнена	
1.3.	Проведено 52 мероприятия для не менее 20 родителей: 12 занятий для 2-х групп родителей и 40 индивидуальных консультаций.	31.05.2023	31.05.2023	исполнена	
1.4.	Размещено не менее 8 публикаций в СМИ и сети интернет.	31.07.2023	31.07.2023	исполнена	

1.5.	Проведено не менее 40 занятий (160 часов) в мастерской с участием не менее 20 детей и молодых людей. Проведена выходная оценка навыков. Не менее 70% участников мастерской улучшили навыки мелкой моторики, соблюдения инструкций, распорядка дня, взаимодействия с окружающими.	31.07.2023	31.07.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☑

1	Привлечение детей и молодых людей с ментальными нарушениями в мастерские дневной занятости, входная оценка их навыков, г. Самара,	с 01.02.2023 по 15.02.2023	с 01.02.2023 по 15.02.2023	Проведена входная оценка навыков детей и молодых людей, на основе которой подобраны форматы включения ЦГ в работу мастерской дневной занятости.
	Привязанные ККТ:	Сформированы 2 группы детей и молодых людей ЦГ для занятий в мастерской, не менее 10 человек в каждой, проведена входная оценка навыков.		
2.1.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
количество детей и молодых людей- участников мастерских дневной занятости				20
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия ☑				



23-1-000520 Входное тестирование ЦГ, Самара



23-1-000520 Входное тестирование ЦГ, Самара



23-1-000520 Входное тестирование ЦГ, Самара



23-1-000520 Входное тестирование ЦГ, Самара



23-1-000520 Входное тестирование ЦГ, Самара



23-1-000520 Входное тестирование ЦГ, Самара



23-1-000520 Входное тестирование ЦГ, Самара



23-1-000520 Входное тестирование ЦГ, Самара



23-1-000520 Входное тестирование ЦГ, Самара



23-1-000520 Входное тестирование ЦГ, Самара



23-1-000520 Входное тестирование ЦГ, Самара



23-1-000520 Входное тестирование ЦГ, Самара



23-1-000520 Входное тестирование ЦГ, Самара



23-1-000520 Входное тестирование ЦГ, Самара




23-1-000520 Входное тестирование ЦГ, Самара



23-1-000520 Входное тестирование ЦГ, Самара




23-1-000520 Входное тестирование ЦГ, Самара




23-1-000520 Входное тестирование ЦГ, Самара





23-1-000520 Входное тестирование ЦГ, Самара



23-1-000520 Входное тестирование ЦГ, Самара

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_34 https://www.smc63.ru/novosti/masterskie-dnevnoy-zanyatosti/ https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3509 https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_44 https://www.smc63.ru/novosti/masterskie-dnevnoy-zanyatosti-1/ https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3538			
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 			
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Отчет психолога по входной оценке навыков ЦГ	Отчет психолога по входной оценке навыков ЦГ	23-1-000520 Отчет психолога входная оценка.pdf	04.08.2023
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

2	Занятия детей и молодых людей в мастерской дневной занятости, выходная оценка уровня навыков участников мастерской, г. Самара	с 15.02.2023 по 31.07.2023	с 15.02.2023 по 30.06.2023	Участники мастерских дневной занятости попробовали различные виды трудовой деятельности: уборка, фасовка сыпучих и жидких продуктов, составление каталогов и списков, наклейка этикеток и маркирование продукции, сбор и упаковка продукции. Улучшили навыки мелкой моторики, следования расписанию и распорядку дня, понимания и следования инструкции. У них появилось различие досуговой и трудовой деятельности.
Привязанные ККТ:		Проведено не менее 40 занятий (160 часов) в мастерской с участием не менее 20 детей и молодых людей. Проведена выходная оценка навыков. Не менее 70% участников мастерской улучшили навыки мелкой моторики, соблюдения инструкций, распорядка дня, взаимодействия с окружающими. Размещено не менее 8 публикаций в СМИ и сети интернет.		
2.2.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
количество занятий в мастерской дневной занятости			40	
количество часов занятий в мастерской дневной занятости			160	

доля детей и молодых людей ЦГ, показавших повышение уровня навыков, от общего числа участников мастерской дневной занятости, %

75


2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 



23-1-000520 Занятия с детской ЦГ в мастерских дневной занятости, Самара



23-1-000520 Занятия с детской ЦГ в мастерских дневной занятости, Самара



23-1-000520 Занятия с детской ЦГ в мастерских дневной занятости, Самара



23-1-000520 Занятия с детской ЦГ в мастерских дневной занятости, Самара



23-1-000520 Занятия с детской ЦГ в мастерских дневной занятости, Самара



23-1-000520 Занятия с детской ЦГ в мастерских дневной занятости, Самара



23-1-000520 Занятия с детской ЦГ в мастерских дневной занятости, Самара



23-1-000520 Занятия с детской ЦГ в мастерских дневной занятости, Самара



23-1-000520 Занятия с детской ЦГ в мастерских дневной занятости, Самара



23-1-000520 Занятия с детской ЦГ в мастерских дневной занятости, Самара



23-1-000520 Занятия с детской ЦГ в мастерских дневной занятости, Самара



23-1-000520 Занятия с детской ЦГ в мастерских дневной занятости, Самара




23-1-000520 Занятия с детской ЦГ в мастерских дневной занятости, Самара




23-1-000520 Занятия с детской ЦГ в мастерских дневной занятости, Самара



23-1-000520 Занятия с детской ЦГ в мастерских дневной занятости, Самара



23-1-000520 Занятия с детской ЦГ в мастерских дневной занятости, Самара



23-1-000520 Занятия с детской ЦГ в мастерских дневной занятости, Самара



23-1-000520 Занятия с детской ЦГ в мастерских дневной занятости, Самара



23-1-000520 Занятия с детской ЦГ в мастерских дневной занятости, Самара



23-1-000520 Занятия с детской ЦГ в мастерских дневной занятости, Самара

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_56

<https://www.smc63.ru/novosti/masterskie-dnevnoy-zanyatosti-2/>

https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3657

https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_67

<https://www.smc63.ru/novosti/kak-prodvigaetsya-rabota-v-nashih-masterskih-dnevnoy-zanyatosti/>

https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3715

https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5602:2022-10-06-10-24-42&catid=24:c-news-nko&Itemid=100035

<https://nko-pfo.ru/52742>

<https://dobro.live/publikacii/nko/v-samare-podrostki-i-molodye-lyudi-s-mentalnymi-osobennostyami-razvitiya-uchatsya-rabotat-v-masterskikh-dnevnoy-zanyatosti>

https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_72

https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_80

<https://www.smc63.ru/novosti/novosti-iz-masterskih/>

https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3754

https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_87

https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3757

https://vk.com/pgrants?w=wall-143830192_51060

https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_90 https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3760 https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_92 https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3778 https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_100 https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3797 https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_104 https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3802			
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии			
Фотоальбом мероприятия https://vk.com/albums-209927500			
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Отчет по ЦГ дети	Отчет по ЦГ дети	23-1-000520 Отчет по ЦГ дети.pdf	04.08.2023
Отчет психолога выходная оценка	Отчет психолога выходная оценка	23-1-000520 Отчет психолога выходная оценка.pdf	06.08.2023
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			


2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

3	Съемка цикла роликов, г. Самара	с 01.02.2023 по 28.02.2023	с 01.02.2023 по 28.02.2023	У родителей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями развития, появилась дополнительная возможность получения качественной практической информации, необходимой им для развития самостоятельности своих детей.
	Привязанные ККТ:	Создан цикл из 8 видеороликов для родителей, размещен в открытом доступе в группе ВК.		
2.3.6. Количественный результат				
	Количественные показатели (наименование)		значение по этапу	


количество родителей ЦГ, принявших участие мероприятиях проекта

20


2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 



23-1-000520 Скриншот страницы в ВК с размещением снятых роликов

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

https://vk.com/video/playlist/-209927500_1

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 


2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------


2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (с)


4	Проведение групповых занятий и индивидуальных консультаций для родителей, г. Самара	с 01.03.2023 по 31.05.2023	с 01.03.2023 по 31.05.2023	Родители получили необходимую информацию о возможных вариантах занятости молодежи с ментальными нарушениями, о сопровождаемой трудовой деятельности и дневной занятости, психологическую поддержку и актуальную информацию об уровне готовности их детей к самостоятельной жизни.
Привязанные ККТ:		Проведено 52 мероприятия для не менее 20 родителей: 12 занятий для 2-х групп родителей и 40 индивидуальных консультаций.		
2.4.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
количество родителей ЦГ, принявших участие мероприятиях проекта				20
количество консультаций и занятий для родителей				53
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия (с)				




23-1-000520 Групповые занятия родителей, онлайн




23-1-000520 Групповые занятия родителей, онлайн



23-1-000520 Групповые занятия родителей, онлайн




23-1-000520 Групповые занятия родителей, онлайн




23-1-000520 Групповые занятия родителей, онлайн

23-1-000520 Групповые занятия родителей, онлайн




23-1-000520 Групповые занятия родителей, онлайн

23-1-000520 Групповые занятия родителей, онлайн




23-1-000520 Индивидуальные консультации родителей, онлайн


23-1-000520 Индивидуальные консультации родителей, онлайн




23-1-000520 Индивидуальные консультации родителей, онлайн




23-1-000520 Индивидуальные консультации родителей, онлайн




23-1-000520 Индивидуальные консультации родителей, онлайн



23-1-000520 Индивидуальные консультации родителей, онлайн



23-1-000520 Индивидуальные консультации родителей, онлайн




23-1-000520 Индивидуальные консультации родителей, онлайн



23-1-000520 Индивидуальные консультации родителей, Самара





23-1-000520 Индивидуальные консультации родителей, Самара

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_118 https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3833			
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 			
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Отчет по ЦГ родители	Отчет по ЦГ родители	23-1-000520 Отчет по ЦГ родители.pdf	04.08.2023
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
<p>В данном проекте, являющимся частью системной деятельности организации по социализации подростков с ментальными нарушениями к самостоятельной жизни, осуществлялась групповая работа с детской ЦГ. Для 2-х групп детей и молодых людей были проведены 40 занятий в мастерских дневной занятости, где дети с тьютерским сопровождением специалистов пробовали различные виды доступного им ручного труда и формировали преднавыки и навыки, необходимые для будущей работы. С родителями этих детей проводилась отдельная работа - групповые и индивидуальные встречи и консультации, на которых родители получали обратную связь от специалистов, психологическую поддержку, информацию об актуальном уровне навыков детей и необходимых действиях, необходимых для успешной самостоятельности ребенка в будущем. Дополнительно родителям были представлены 8 роликов по темам сопровождаемого трудоустройства и маршрутах развития трудовых навыков детей.</p>				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
количество детей и молодых людей- участников мастерских дневной занятости	20,00	20,00	20,00	100
количество занятий в мастерской дневной занятости	40,00	40,00	40,00	100
количество часов занятий в мастерской дневной занятости	160,00	160,00	160,00	100

количество родителей ЦГ, принявших участие мероприятиях проекта	20,00	20,00	20,00	100
количество консультаций и занятий для родителей	52,00	53,00	53,00	102
доля детей и молодых людей ЦГ, показавших повышение уровня навыков, от общего числа участников мастерской дневной занятости, %	70,00	72,00	72,00	103

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Значительно улучшены навыки следования расписанию и навыки работы по чек-листам. Более 90% детской ЦГ стали внимательнее относиться к труду, делать меньше ошибок и самостоятельно проверять себя, не привлекая взрослого к себе на каждом этапе деятельности. Данный результат положительно сказался на сепарации родителя и ребенка, родителю было легче дистанцироваться от ребенка в ситуации похожей с мастерской деятельности, так как дети демонстрировали готовность к автономии, значительно реже звали на помощь, стали про-являть инициативу. Особенно ярко и позитивно родители реагировали на инициативы детей на домашней кухне - самостоятельная уборка и мытье посуды, приготовление простых закусок и блюд. Подростки и молодые люди с особенностями развития научились лучше работать с индивидуальным заданием в атмосфере группы. Более чем на 50% снизилась отвлекаемость, на 75% вовлечение в посторонний диалог, помощь другим в ущерб выполнения своего задания. В среднем по трем показателям, изменение повышение уровня навыков у детской ЦГ составило 72%. Повышение более чем на 80% информированности родителей о вариантах занятости молодежи с ментальными нарушениями, о сопровождаемом трудоустройстве, об имеющихся практиках трудоустройства и дневной занятости молодежи, о правах и возможностях инклюзивного образования и трудоустройства. Часть родителей впервые для себя открыла мир трудоустройства молодых людей с особенностями.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб.	Описание
421297,00	Оценка труда специалистов Pro Vono, безвозмездное пользование оборудованием и товарами.

Итого сумма, руб.: 421297,00

3.5. Электронные ссылки


3.6. Фотографии материальных объектов



23-1-000520 Накладная № 708 от 13.04.23



23-1-000520 Накладная № 708 от 13.04.23



23-1-000520 Накладная № 708 от 13.04.23



23-1-000520 УПД № ША3-000044-6316 от 11.05.23



23-1-000520 УПД № 395416 от 17.04.23



23-1-000520 УПД № 395416 от 17.04.23



23-1-000520 УПД № 013-2023-0016878 от 06.04.23



23-1-000520 УПД № 009-2023-0037662 от 05.04.23



23-1-000520 УПД № 034/2023-12456 от 27.02.23



23-1-000520 УПД № Б-1084492/6316 от 02.03.23



23-1-000520 УПД № Б-115180/6316 от 29.03.23




23-1-000520 УПД № 376460 от 20.03.23



23-1-000520 УПД № 428243 от 09.06.23




23-1-000520 УПД № 428243 от 09.06.23



23-1-000520 УПД № 390659 от 10.04.23



23-1-000520 УПД № 410518 от 15.05.23



23-1-000520 УПД № 410518 от 15.05.23



23-1-000520 УПД № 410518 от 15.05.23




23-1-000520 УПД № 408045 от 10.05.23









23-1-000520 УПД № 432384 от 19.06.23

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 			
3.9. Дополнительные документы			
Название	Описание	Файл	Дата
Пресс-отчет	Пресс-отчет	23-1-000520 Пресс-отчет.pdf	04.08.2023

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
Из интервью с родителями стал ясен основной отмеченный ими эффект - положительные эмоции от понимания факта, что «они не одни», что их взрослеющими детьми еще кто-то готов заниматься и сохраняются шансы на успешную социализацию ребенка после окончания им школы и техникума. Проект реализован положительно, настрой родителей и детей косвенно подтверждает не только его актуальность, но скорее необходимость его продолжения. Команда проекта пришла к выводу о том, что необходимо уменьшить количество участников (в пределах 5-7 человек) в группах и сделать их более частыми - 2 раза в неделю. Это позволит сократить время на развитие навыков у каждого участника.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
Нет.	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 	
Не выявлено.	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
родители этих детей и молодых людей	20
дети в возрасте 12-18 лет и молодые люди 18-25 лет с ментальными нарушениями развития	20
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
1	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
12	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
https://vk.com/vzroslydeti	118

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
421297,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
Проект реализован успешно, количественные результаты достигнуты, показатели качественных результатов выше запланированных. Бюджет соответствует запланированному. На дальнейшее продолжение деятельности проекта в следующем учебном году получено финансирование и.го бюджета.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Титкова Ольга Станиславовна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю