

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за последний отчетный период с 01.08.2023 по 31.01.2024 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

<b>Наименование получателя гранта</b>	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ"
<b>ОГРН получателя гранта</b>	1216300052176
<b>Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант</b>	Шаги к социальному взрослению
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	23-2-001110

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период




№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Сформированы 10 пар детей, проведена входная оценка их навыков. Сформированы 2 группы родителей, не менее 10 человек в каждой, для онлайн-занятий.	31.08.2023	31.08.2023	исполнена	
1.2.	Создан цикл из 5 видеороликов для родителей, размещен в открытом доступе в группе ВК.	31.08.2023	31.08.2023	исполнена	
1.3.	Проведено не менее 400 занятий (400 часов) с участием 20 детей, распределенных в 10 пар. Проведена выходная оценка, не менее 75% детей повысили уровень развития навыков.	31.01.2024	31.01.2024	исполнена	


1.4.	Проведено 20 групповых онлайн-занятий с участием 20 родителей, распределенных в 2 группы.	31.01.2024	31.01.2024	исполнена	
1.5.	Размещено не менее 10 публикации о реализации проекта в СМИ и сети интернет.	31.01.2024	31.01.2024	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☹**

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)	
1	Привлечение подростков и молодежи ЦГ к занятиям, входная оценка их навыков, г. Самара	с 01.08.2023 по 31.08.2023	с 01.08.2023 по 31.08.2023	Проведены первичные встречи с семьями, входная оценка навыков у 20 детей ЦГ, сформированы 10 пар детей для последующих занятий.	
<b>2.1.5. Привязанные ККТ:</b>		Сформированы 10 пар детей, проведена входная оценка их навыков. Сформированы 2 группы родителей, не менее 10 человек в каждой, для онлайн-занятий.			
<b>2.1.6. Количественный результат</b>					
<b>Наименование показателя</b>					<b>Значение</b>
количество подростков и молодежи, принявших участие в индивидуальных занятиях проекта					20
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия ☹</b>					
<b>2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☹</b>					
<a href="https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_136">https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_136</a>					
<b>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии ☹</b>					
<b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>					
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>		<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	Список детской ЦГ	Список детской ЦГ		23-2-001110 Список ЦГ	09.02.2024

				дети.pdf	
2	Бланк входной диагностики навыков детей	Бланк входной диагностики навыков детей		23-2-001110 Бланк входной диагностики.pdf	09.02.2024
<b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>					
<b>№</b>	<b>2.2.1. Мероприятие</b>	<b>2.2.2. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.2.3. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)</b>	
2	Привлечение родителей из семей ЦГ, анкетирование родителей, г. Самара	с 01.08.2023 по 31.08.2023	с 01.08.2023 по 31.08.2023	Проведены первичные встречи с семьями, анкетирование родителей. Выявлены затруднения и запрос родителей. 20 родителей определены в 2 группы по 10 человек для последующих занятий.	
<b>2.2.5. Привязанные ККТ:</b>					
<b>2.2.6. Количественный результат</b>					
<b>Наименование показателя</b>					<b>Значение</b>
количество родителей, принявших участие в групповых занятиях					20
<b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷					
<b>2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b> 📄					
<a href="https://црси.рф/2023/08/17/набор-в-микро-группы-открыт/">https://црси.рф/2023/08/17/набор-в-микро-группы-открыт/</a>					
<b>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 📄					
<b>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>					
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>	
1	Список родителей ЦГ	Список родителей ЦГ	23-2-001110 Список ЦГ родители.pdf	09.02.2024	
<b>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>					
<b>№</b>	<b>2.3.1. Мероприятие</b>	<b>2.3.2. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.3.3. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)</b>	

3	Создание цикла из 5 роликов для родителей, г. Самара	с 01.08.2023 по 31.08.2023	с 01.08.2023 по 31.08.2023	Создан цикл из 5 роликов для родителей и выложен в открытый доступ: 1. Пирамида развития навыков 2. Маркеры развития навыков Вашего ребенка 3. Как не путать фрагментарный уровень с достаточным уровнем развития навыка? 4. В чем заключается системность в развитии навыков? 5. Как поддерживать уровень развития и переходить к более обобщающим навыкам?	
<b>2.3.5. Привязанные ККТ:</b>		Создан цикл из 5 видеороликов для родителей, размещен в открытом доступе в группе ВК.			
<b>2.3.6. Количественный результат</b>					
<b>Наименование показателя</b>					<b>Значение</b>
количество созданных роликов для просвещения и поддержки родителей					5
<b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 					
<b>2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b> 					
<b>Публикации о роликах</b> <a href="https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_156">https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_156</a> <a href="https://црси.рф/2023/10/28/y-нас-новый-цикл-роликов/">https://црси.рф/2023/10/28/y-нас-новый-цикл-роликов/</a>					
<b>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 					
<b>Ролики для родителей</b> <a href="https://youtu.be/1nAqDsObDUA?list=PL17R9S10ahZPpkj_gqhTCXtngA_l6jrkl">https://youtu.be/1nAqDsObDUA?list=PL17R9S10ahZPpkj_gqhTCXtngA_l6jrkl</a>					
<b>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>					
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>	
<b>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>					
<b>№</b>	<b>2.4.1. Мероприятие</b>	<b>2.4.2. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.4.3. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.4.4. Итог мероприятия (качественный результат)</b>	
4	Проведение индивидуальных занятий для подростков и молодежи ЦГ, г. Самара	с 01.09.2023 по 31.01.2024	с 01.09.2023 по 31.01.2023	Стали разграничивать свое общение с окружением, научились определять время, отмерять временные промежутки, усложнять визуальное расписание, вписывая временные окна	

			выполнения своих заданий. Улучшили навыки общения, перестали общаться с другими через значимого взрослого.
<b>2.4.5. Привязанные ККТ:</b>	Проведено не менее 400 занятий (400 часов) с участием 20 детей, распределенных в 10 пар. Проведена выходная оценка, не менее 75% детей повысили уровень развития навыков.		
<b>2.4.6. Количественный результат</b>			
<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>
количество индивидуальных занятий для подростков и молодежи ЦГ			400
<b>2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷			
			
23-2-001110 Занятие специалиста с парой 1, Самара		23-2-001110 Занятие специалиста с парой 2, Самара	



23-2-001110 Занятие специалиста с парой 3, Самара



23-2-001110 Занятие специалиста с парой 4, Самара



23-2-001110 Занятие специалиста с парой 5, Самара



23-2-001110 Занятие специалиста с парой 6, Самара



23-2-001110 Занятие специалиста с парой 7, Самара




23-2-001110 Занятие специалиста с парой 8, Самара




23-2-001110 Занятие специалиста с парой 9, Самара




23-2-001110 Занятие специалиста с парой 10, Самара

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


<a href="https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_159">https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_159</a> <a href="https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_169">https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_169</a> <a href="https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_174">https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_174</a> <a href="https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_180">https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_180</a> <a href="https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_188">https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_188</a> <a href="https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_189">https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_189</a> <a href="https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_191">https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_191</a> <a href="https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_198">https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_198</a> <a href="https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_209">https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_209</a> <a href="https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_210">https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_210</a> <a href="https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_212">https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_212</a> <a href="https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_214">https://vk.com/vzroslydeti?w=wall-209927500_214</a>				
<b>2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				
<b>2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	Отчет по занятиям с детской ЦГ	Отчет по занятиям с детской ЦГ	23-2-001110 Отчет по ЦГ дети.pdf	09.02.2024
<b>2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.5.1. Мероприятие</b>	<b>2.5.2. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.5.3. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.5.4. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
5	Проведение групповых занятий с родителями, онлайн	с 01.09.2023 по 31.01.2024	с 01.09.2023 по 31.01.2024	Составлены совместные рекомендации и планы на дальнейшее развитие навыков в домашних условиях, а также примерные запросы к другим специалистам для сохранения темпов развития навыков, необходимых подросткам и молодым людям для самостоятельности.
<b>2.5.5. Привязанные ККТ:</b>		Проведено 20 групповых онлайн-занятий с участием 20 родителей, распределенных в 2 группы.		
<b>2.5.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
количество групповых занятий для родителей				20



### 2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия




23-2-001110 Онлайн-занятия психолога с родителями группы 1, октябрь




23-2-001110 Онлайн-занятия психолога с родителями группы 2, октябрь




23-2-001110 Онлайн-занятия психолога с родителями группы 1, ноябрь




23-2-001110 Онлайн-занятия психолога с родителями группы 2, ноябрь




23-2-001110 Онлайн-занятия психолога с родителями группы 1, декабрь




23-2-001110 Онлайн-занятия психолога с родителями группы 2, декабрь



23-2-001110 Онлайн-занятия психолога с родителями группы 1, январь



23-2-001110 Онлайн-занятия психолога с родителями группы 2, январь

**2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)** 




<b>2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> (📎)				
<b>2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	Отчет по занятиям родительской ЦГ	Отчет по занятиям родительской ЦГ	23-2-001110 Отчет по ЦГ родители.pdf	09.02.2024
<b>2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.6.1. Мероприятие</b>	<b>2.6.2. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.6.3. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.6.4. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
6	Мониторинг и выходная оценка полученных навыков у подростков и молодежи ЦГ, г. Самара	с 01.01.2024 по 31.01.2024	с 01.01.2024 по 31.01.2024	Повысился уровень в развитии общих бытовых навыков и социальных навыков у детей.
<b>2.6.5. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.6.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
доля подростков и молодежи, показавших снижение дефицитов в развитии социальных и бытовых навыков, от общего числа участников этой ЦГ, %				75
<b>2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> (📎)				
<b>2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b> (📎)				
<b>2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> (📎)				
<b>2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	Отчет психолога о результатах	Отчет психолога о результатах	23-2-001110 Отчет психолога.pdf	09.02.2024
2	Бланк выходной диагностики навыков детей	Бланк входной диагностики навыков детей	23-2-001110 Бланк выходной диагностики.pdf	09.02.2024

<b>2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.7.1. Мероприятие</b>	<b>2.7.2. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.7.3. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.7.4. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
7	Информационное сопровождение проекта	с 01.08.2023 по 31.01.2024	с 01.08.2023 по 31.01.2024	Опубликовано 15 постов о ходе реализации проекта общество проинформировано о проекте.
<b>2.7.5. Привязанные ККТ:</b>		Размещено не менее 10 публикации о реализации проекта в СМИ и сети интернет.		
<b>2.7.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
количество созданных роликов для просвещения и поддержки родителей				5
<b>2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷				
<b>2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b> 📄				
<b>2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 📄				
<b>2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	Пресс-отчет проекта	Пресс-отчет проекта	23-2-001110 Пресс-отчет.pdf	09.02.2024
<b>2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

### Раздел 3. Общая информация по этапу\* 📄

#### 3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 📄


В данном проекте, являющимся частью системной деятельности организации по социализации подростков с ментальными нарушениями и подготовке их к самостоятельной жизни, осуществлялась работа с детской и родительской ЦГ. 20 детей были распределены в 10 пар (мини-групп). Для каждой пары детей проекта были проведены 40 занятий, на которых специалисты развивали фрагментированные навыки коммуникации и общения у детей, организовывали внутри микро-группы среду, подводящую детей к необходимости выстраивать коммуникацию с партнером по общению. Дополнительно отработывались социально-бытовые навыки - умение адекватно и самостоятельно пользоваться туалетом, организовать свое рабочее место, самостоятельно одеться и т.п. С родителями этих детей проводилась отдельная работа - групповые онлайн, на которых родители получали обратную связь от специалистов, психологическую поддержку, информацию об актуальном уровне навыков детей и необходимых действиях, необходимых для успешной

самостоятельности ребенка в будущем. Дополнительно родителям были представлены 5 новых роликов по теме подготовки особых детей к самостоятельности..				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
количество подростков и молодежи, принявших участие в индивидуальных занятиях проекта	20,00	20,00	20,00	100
доля подростков и молодежи, показавших снижение дефицитов в развитии социальных и бытовых навыков, от общего числа участников этой ЦГ, %	75,00	75,00	75,00	100
количество созданных роликов для просвещения и поддержки родителей	5,00	5,00	5,00	100
количество групповых занятий для родителей	20,00	20,00	20,00	100
количество индивидуальных занятий для подростков и молодежи ЦГ	400,00	400,00	400,00	100
количество родителей, принявших участие в групповых занятиях	20,00	20,00	20,00	100
<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
5 подростков стали разграничивать свое общение с окружением и лучше понимать необходимость вежливого обращения на «Вы» и возможность со сверстниками устанавливать более доверительные близкие отношения на «ты». 7 юношей были заняты улучшением навыка простого счета и математики. Из 7 человек 3-е смогли начать считать самостоятельно, еще 3-е с помощью калькуляторов, один человек нуждается в сторонней помощи при вычислении (высока роль руководящего контроля). 2 молодых людей научились определять время, отмерять временные промежутки, ускорять или замедлять свою деятельность. Стали усложнять свое визуальное расписание, вписывая временные окна выполнения своих заданий. 5 молодых людей и подростков с ментальными нарушениями здоровья улучшили свои навыки общения, перестали общаться с другими через значимого взрослого, смогли получать необходимое им общение посредством прямого контакта со сверстником. Данные успехи позволяют им перейти к более сложным навыкам рабочей коммуникации.				
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</b>				
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>	<b>Описание</b>			
254488,00	Оценка труда специалистов Pro Bono, безвозмездное пользование оборудованием и товарами.			
Итого сумма, руб.: 254488,00				
<b>3.5. Электронные ссылки</b> 				

### 3.6. Фотографии материальных объектов



23-2-001110 УПД № 10265 от 07.11.23



23-2-001110 УПД № 530106 от 23.11.23




23-2-001110 УПД № 541641 от 06.12.23







23-2-001110 УПД № 567189 от 10.01.24

### 3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием

гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				
<b>3.9. Дополнительные документы</b>				
№	Название	Описание	Файл	Дата

#### Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

<b>4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)</b> 	
<p>Повысился уровень в развитии общих бытовых навыков и социальных навыков у детей. Данные успехи детской аудитории были обсуждены с родителями и с каждым родителем были составлены совместные рекомендации и планы на дальнейшее развитие навыков в домашних условиях, а также примерные запросы к другим специалистам для сохранения темпов развития навыков, необходимых подросткам и молодым людям для самостоятельности. У родителей произошло позитивное изменение внимания к вектору развития детей - из академической плоскости в практическую, с большей ориентацией на навыки и умения своих детей, появилось частичное делегирование полномочий детям в бытовой сфере. Анализируя этапы проекта и используемые форматы можно отметить общую "пребгантность" форматов работы. Сложности проекта заключались в длительном и тяжелом подборе пар подростков, однако отсутствие необходимости ротировать, заменять состав пары стало сигналом к тому, что подбор участников парной работы был выполнен верно. Верное решение проекта на этапе его планирования - сохранение общей тенденции команды на цикличную (постоянная работа два раза в неделю без изменений графиков и расписания) и всеобъемлющую работу (работа как с детьми, так и с их родителями).</p>	
<b>4.2. Наличие и характер незапланированных результатов</b> 	
Не выявлено.	
<b>4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта</b> 	
Не выявлено.	
<b>4.4. Количество благополучателей проекта*</b> 	
<b>Целевая группа</b>	<b>Количество, чел.</b>
подростки в возрасте 12-18 лет и молодые люди 18-25 лет с ментальными нарушениями развития	20
родители этих подростков и молодых людей	20
<b>4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.</b>	
2	

<b>4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.</b>	
15	
<b>4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях</b>	
<b>Ссылка на страницу</b>	<b>Количество подписчиков</b>
<a href="https://vk.com/vzroslydeti">https://vk.com/vzroslydeti</a>	151
<b>4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. (₽)</b>	
254488,00	
<b>4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта (₽)</b>	
Проект реализован успешно, количественные результаты достигнуты, показатели качественных результатов - тоже. Бюджет соответствует запланированному. На дальнейшее продолжение деятельности проекта грант не предоставлен, занятия с детьми возможны только на платной основе с теми семьями, чьи доходы это позволят.	
<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	Директор Титкова Ольга Станиславовна
<b>Отчет подписан на основании</b>	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.