

Отчет

**о проведенных мероприятиях и достигнутых показателях в рамках социального проекта
(промежуточный итоговый)**

нужное подчеркнуть

по состоянию на 31.10.22

Название организации: АНО «Центр развития социального интеллекта»

Название социального проекта: Конструктор социальных историй для особых детей

Период реализации социального проекта: 15.11.2021 – 31.10.22

Информация о проведенных мероприятиях за отчетный период		
Перечень мероприятий, предусмотренный календарным планом в соответствующем периоде	Перечень фактически проведенных мероприятий в отчетном периоде	Перечень документов, подтверждающих фактически проведенные мероприятия в отчетном периоде
Съемка 6 роликов социальных историй	Съемка 6 роликов социальных историй	Ссылки на снятые ролики https://youtu.be/iVRCRGaB15M https://youtu.be/vI54wgezWzCE https://youtu.be/_p6bnC9uAPM https://youtu.be/pvKKZeKBh-Y https://youtu.be/ZJ737jd4HWg https://youtu.be/jzWCPUIsl78 https://youtu.be/JDKcfRuFATI
Разработка 2 настольных игр	Разработка 2 настольных игр	Макеты игр https://disk.yandex.ru/d/eolj-trkUH7Sog
Обучающие занятия с детьми	Обучающие занятия с детьми	Список детей, пресс-отчет, фотоотчет https://vk.com/album-81963890_284166857
Поведенческие пробы с детьми	Поведенческие пробы с детьми	Список детей, пресс-отчет, фотоотчет https://vk.com/album-81963890_285149278

<p>Подготовка комплекта игр и материалов для социальных историй для передачи специалистам территорий</p>	<p>Сняты 7 роликов по использованию настольных игр Выложены в открытый доступ 10 обучающих роликов по темам поведенческих проб. 6 настольных игр подготовлены для комплекта.</p>	<p>Ссылки на ролики: https://www.youtube.com/watch?v=NGGS2ocdd8c&list=PL17R9S10ahZPapy_ANn_UA-ew1B00WQbS https://www.youtube.com/watch?v=U1_Rou6FWnM&list=PL17R9S10ahZPapy_ANn_UA-ew1B00WQbS&index=2 https://www.youtube.com/watch?v=mom3TDODnhE&list=PL17R9S10ahZPapy_ANn_UA-ew1B00WQbS&index=3 https://www.youtube.com/watch?v=-H5qUEgC7nc&list=PL17R9S10ahZPapy_ANn_UA-ew1B00WQbS&index=4 https://www.youtube.com/watch?v=Z-e4CShsVq8&list=PL17R9S10ahZPapy_ANn_UA-ew1B00WQbS&index=5 https://www.youtube.com/watch?v=j043eGmKjv8&list=PL17R9S10ahZPapy_ANn_UA-ew1B00WQbS&index=6 https://www.youtube.com/watch?v=bmv7aCfIGhQ&list=PL17R9S10ahZPapy_ANn_UA-ew1B00WQbS&index=7</p>
<p>Обучающие мероприятия для специалистов</p>	<p>Проведено 4 онлайн-встречи, приняло участие 60 специалистов. Передано 60 комплектов игр (всего 360 игр) и ссылки на 10 роликов социальных историй.</p>	<p>Список участников вебинаров и листы передачи игр, пресс-отчет, фотоотчет https://disk.yandex.ru/d/dVCZ5_agfFeeGw https://disk.yandex.ru/d/YBSO5PPjMIngGg</p>

Наименование результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта	Значения результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта		Величина отклонения, %	Причина отклонения
	Плановое	Фактическое		
Количество человек, принявших участие в мероприятиях социального проекта, чел.	120	120	0	
Количество детей, принявших участие в мероприятиях социального проекта, чел.	30	30	0	
Количество родителей, принявших участие в мероприятиях проекта, чел.	30	30	0	

Количество групповых занятий с детьми	144	156	+ 8%	У детей была потребность
Доля детей, освоивших норму поведения в ситуации взаимодействия, от общего числа детей, принявших участие в занятиях, %	90	90	0	
Количество вебинаров для специалистов	4	4	0	
Количество специалистов из муниципальных территорий, принявших участие в мероприятиях	60	60	0	
Количество переданных специалистам настольных игр	360	360	0	

Руководитель организации: Титкова Титкова О.С.

Руководитель социального проекта: Титкова Титкова О.С.

