Приложение № 7 к Договору от 17.08.2023 № 59

Отчет о проведенных мероприятиях и достигнутых показателях в рамках социального проекта по состоянию на 31.01.2024 г.
Название организации: АНО «Взрослые дети»
Название социального проекта: Учебные трудовые мастерские для особых подростков
Период реализации социального проекта: 17.08.2023 – 31.01.2024
1. Информация о проведенных мероприятиях 
	№ п/п
	Перечень мероприятий, предусмотренный планом мероприятий по реализации проекта 
	Перечень фактически проведенных мероприятий (с указанием даты проведения мероприятия)
	География проведения мероприятия
	Перечень документов, подтверждающих фактическое проведение мероприятия, и ссылки на интернет-ресурсы

	1
	Съемка цикла роликов
	Снят цикл из 5 видеороликов для родителей:
1. Как составить «портрет» актуальных навыков своего ребенка? 2.Что такое фрагментарность в развитии навыков? 
3. Как улучшить фрагментарно развитый навык? 
4. Почему для будущего трудоустройства важны навыки бытового самообслуживания? 
5. Как поддержать навык самообслуживания ребенка в семейной среде?
Выложены в открытом доступе в группе ВК и на ютуб-канале. 
17.08.23 - 31.08.23
	г. Самара
	
https://www.youtube.com/playlist?list=PL17R9S10ahZOJ3tC0Idmo3NPTixJsTCNA

https://vk.com/video/@vzroslydeti

	2
	Привлечение подростков и молодежи ЦГ к занятиям в учебной мастерской, входная оценка их навыков
	Привлечены к участию 21 подросток ЦГ через информирование собственной клиентской базы, ВОРДИ. Проведена входная оценка навыков у ЦГ Сформированы 4 группы по 5-6 человек в каждой. 
17.08.23 – 31.08.23
	г. Самара
	Список участников (отчет по ЦГ), отчет психолога https://disk.yandex.ru/d/-elIiVVT8Uw5eQ

	3
	Привлечение родителей ЦГ к занятиям
	Привлечены к участию 21 родитель ЦГ через размещение информации на собственных информационных ресурсах. Специалистами проведены встречи с родителями, выявлен запрос родителей. Сформированы 4 группы для занятий со специалистами.
17.08.23 – 31.08.23
	г. Самара
	Список родителей ЦГ (отчет по ЦГ), отчет психолога https://disk.yandex.ru/d/-elIiVVT8Uw5eQ

	4
	Групповые занятия с детьми в учебных трудовых мастерских, выходная оценка уровня навыков участников мастерских
	Для 21 участника подростковой ЦГ, распределенных в 4 группы, проведено 80 занятий (320 часов). Проведена выходная оценка навыков участников мастерской специалистами проекта. 
01.09.23 – 31.01.24
	г. Самара
	Отчет по количеству проведенных групповых занятий (отчет по ЦГ), фотоотчет, отчет психолога, пресс-отчет https://disk.yandex.ru/d/-elIiVVT8Uw5eQ

	5
	Групповые занятия с родителями ЦГ
	Для 21 родителя, распределенных в 4 группы, проведено 40 занятий (60 часов). По мере завершения занятий специалистами проекта проведено интервьюирование родителей.
01.09.23 – 31.01.24
	г. Самара
	Отчет по количеству проведенных групповых занятий (отчет по ЦГ), фотоотчет, отчет психолога, пресс-отчет https://disk.yandex.ru/d/-elIiVVT8Uw5eQ



2. Информация о значениях результата предоставления гранта и характеристик (показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта)

	№ п/п
	Наименование результата предоставления гранта и характеристик 

	Значения результата предоставления гранта и характеристик 
	Величина отклонения, %
	Причина отклонения

	
	
	Плановое
	Фактическое
	
	

	1
	Количество человек, принявших участие в мероприятиях социального проекта, чел., в том числе:
	40
	42
	+5%
	

	1.1
	Количество подростков и молодых людей ЦГ, принявших участие в групповых занятиях проекта
	20
	21
	+5%
	

	1.2
	Количество родителей ЦГ, принявших участие в групповых занятиях проекта
	20
	21
	+5%
	

	2
	Количество часов групповых занятий в учебных трудовых мастерских для детей и молодежи ЦГ
	320
	320
	0
	

	3
	Количество часов групповых занятий для родителей ЦГ
	60
	60
	0
	

	4
	Количество снятых роликов для просвещения родителей ЦГ
	5
	5
	0
	

	5
	Численность семей с детьми, охваченных мерами социальной поддержки
	20
	21
	+5%
	

	6
	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, предоставленных родителям
	21
	21
	+5%
	



3. Качественные результаты проекта (плановые/фактические, в случае отклонения фактически достигнутых результатов от плановых результатов): 
По итогу работы мастерских 15 молодых людей показали существенный рост навыков мелкой моторики, навыков самообслуживания, что составляет более 70% участников ЦГ и соответствует плановому показателю. 3 молодых человека смогли показать улучшение одного конкретного навыка, 3 молодых человека смогли адаптироваться к группе и общению в ней, начали освоение навыка и на завершение этого процесса им потребуется еще не менее 6 месяцев еженедельной работы в мастерских. Данный результат связан не с недостаточной мотивацией молодых людей или их родителей, а с особенностями диагнозов, затрудняющих любое обучение.
Труд в мастерских привел к изменению самооценки молодых людей. Они стали чаще говорить о себе, как о взрослых людях, требовать больше прав от родителей. 2 молодых людей стали на постоянной основе представляться по имени и отчеству. 5 молодых людей задумались о зарплате или бартере за свои услуги. 1 человек выразил желание устроиться на работу в нашу организацию.
Проект реализован успешно, так как кроме достижения запланированных результатов команда проекта смогла наработать успешные форматы деятельности с обеими целевыми группами, создать устойчивую модель развития молодых людей и их сопровождения со стороны родителей.
4. Уровень достижения планового объема софинансирования проекта – 100 %. 
Объем софинансирования целевых расходов для обеспечения мероприятий проекта в денежном эквиваленте (плановый/фактический): 
292 116,00 руб. /292 116,00 руб. 
5. Иные показатели, характеризующие результаты социального проекта (заполняется по усмотрению организации).



Руководитель организации: _____________________ Титкова О.С.

Руководитель социального проекта: ______________ Титкова О.С.

